

هدف کلان G ارتقاء ایمنی بیمار														هدف کلان G			
پیاده‌سازی استانداردهای الزامی ایمنی بیمار														استراتژی S			
کاهش ۲۰ درصد تعداد موارد سقوط بیماران تا پایان سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته														هدف اختصاصی O			
درصد سقوط بیماران														شاخص I			
کاهش موارد سقوط														برنامه عملیاتی OPS			
ردیف	فعالیت ها / مراحل اصلی انجام کار	نام و سمت مسئول فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	درصد پیشرفت کار و زمان اجرا										پایش		
					T۱	T۲	T۳	T۴	T۵	T۶	T۷	T۸	T۹	T۱۰		T۱۱	T۱۲
۱	آموزش راهنمای پیشگیری از سقوط	کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار	۱۴۰۱/۲/۱	۱۴۰۱/۱۲/۱												صورتجلسه آموزشی امضاء شده	-
۲	آموزش به پرسنل در خصوص تکمیل فرم ارزیابی اولیه و تعیین ریسک موریس	سرپرستان بخش	۱۴۰۱/۲/۱	۱۴۰۱/۱۲/۱												صورتجلسه آموزشی امضاء شده	-
۳	تهیه علائم هشداردهنده سقوط	مسئول تدارکات	۱۴۰۱/۲/۱	۱۴۰۱/۳/۱												سند صادرشده	۲۰ میلیون تومان
۴	بهبود وضعیت روشنایی بخش ها	مسئول تاسیسات	۱۴۰۱/۴/۱	۱۴۰۱/۱۲/۱												گزارش اندازه گیری تحلیل شده	۳۰۰ میلیون تومان
۵	خرید دمپایی های مرغوب و ضدلغزش	مسئول تدارکات	۱۴۰۱/۴/۱	۱۴۰۱/۵/۱												سند صادرشده	۳۰۰ میلیون تومان

۶	نصب استوپر در راهروهای بخش های ناهموار	مسئول ساختمان	۱۴۰۱/۴/۱	۱۴۰۱/۵/۱													۳۰۰ میلیون تومان	سند صادرشده
۷	نصب ریل کمکی در سرویس بهداشتی بیماران	مسئول ساختمان	۱۴۰۱/۵/۱	۱۴۰۱/۶/۱													۵۰۰ میلیون تومان	سند صادرشده
۸	ارائه پایش اقدامات در جلسات کمیته ایمنی	کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار	۱۴۰۱/۱۰/۱	۱۴۰۱/۱۲/۱													-	فرم اقدام اصلاحی پایش شده
۹	برگزاری جلسات ارزیابی ریسک	کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار	۱۴۰۱/۴/۱	۱۴۰۱/۱۲/۱													-	صورتحساب امضاء شده