

توضیحات													هدف کلان G				
توسعه منابع و بهسازی زیرساخت های بیمارستان													استراتژی S				
ارتقاء هتلینگ													هدف اختصاصی O				
راه اندازی واحد بستره جدید تا پایان خرداد سال ۱۴۰۱													باختصار I				
افزایش تعداد تخت													برنامه عملیاتی OPS				
لفزایش تعداد تخت													جهت II				
پایش	هزینه و منابع	درصد پیشرفت کار و زمان اجرا											فعالیت ها / مراحل اصلی انجام کار				
		T۱۲	T۱۱	T۱۰	T۹	T۸	T۷	T۶	T۵	T۴	T۳	T۲	T۱				
صور تجلیسه امضاء شده	-												۱۴۰۱/۲/۱	۱۴۰۱/۱/۱	مدیریت عامل	اخذ مجوز مدیریت مبنی بر تاسیس واحد جدید	۱
صور تجلیسه امضاء شده	-												۱۴۰۱/۲/۱	۱۴۰۱/۱/۱	مدیریت عامل واحد فنی مهندسی	انتخاب مکان مناسب توسط واحد فنی مهندسی	۲
صور تجلیسه امضاء شده	۱ میلیارد تومان												۱۴۰۱/۲/۱	۱۴۰۱/۱/۱	واحد فنی مهندسی	پیگیری ساخت و دکوراسیون مکان	۳
سنند صادر شده	۱ میلیارد تومان												۱۴۰۱/۳/۱	۱۴۰۱/۲/۱	مهندسی پزشکی- تدارکات	خرید تجهیزات پزشکی	۴
سنند صادر شده	۱ میلیارد تومان												۱۴۰۱/۳/۱	۱۴۰۱/۲/۱	مهندسی پزشکی	تجهیز بخش به وسائل مورد نیاز	۵
گواهی صادر شده	۳۰ میلیون تومان												۱۴۰۱/۴/۱	۱۴۰۱/۳/۱	מוסسیات آموزشی	آموزش تخصصی پرسنل	۶
صور تجلیسه امضاء شده	-												۱۴۰۱/۴/۱	۱۴۰۱/۳/۱	شرکت های مربوط	آموزش نحوه کار با تجهیزات به پرسنل	۷
صور تجلیسه امضاء شده	استخدام												۱۴۰۱/۴/۱	۱۴۰۱/۳/۱	مدیریت عامل	استقرار نیرو و مقیم متخصص	۸
-	-												۱۴۰۱/۴/۱	۱۴۰۱/۳/۱	مدیریت عامل	افتتاح و راه اندازی بخش	۹