

هدف کلان G		ارتقاء ایمنی بیمار																
استراتژی S		پیاده‌سازی استانداردهای الزامی ایمنی بیمار																
هدف اختصاصی O		خرید تجهیزات تسهیلی در راستای ارتقاء ایمنی بیمار به میزان ۱۰۰٪ تا پایان سال ۱۴۰۱																
شاخص I		درصد اجرای خرید تجهیزات تسهیلی طبق برنامه																
برنامه عملیاتی OPS		بروزرسانی تجهیزات در راستای ایمنی بیمار																
ردیف	فعالیت ها / مراحل اصلی انجام کار	نام و سمت مسئول فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	درصد پیشرفت کار و زمان اجرا										هزینه و منابع	پایش		
					T۱	T۲	T۳	T۴	T۵	T۶	T۷	T۸	T۹	T۱۰			T۱۱	T۱۲
۱	اخذ مجوز خرید وسایل از مدیریت	مدیریت عامل	۱۴۰۱/۱/۱	۱۴۰۱/۱۲/۱													-	صور تجلسه امضاء شده
۲	خرید ترمومتر دیجیتالی	تدارکات/تجهیزات پزشکی	۱۴۰۱/۳/۵	۱۴۰۱/۸/۱۷													۲۰۰ میلیون تومان	سند صادر شده
۳	خرید دستگاه فشارسنج دیجیتالی	تدارکات/تجهیزات پزشکی	۱۴۰۱/۹/۹	۱۴۰۱/۱۰/۳۰													۵۰۰ میلیون تومان	سند صادر شده
۴	خرید مانیتور پرتابل	تدارکات/تجهیزات پزشکی	۹۵/۳/۹	۹۵/۳/۳۰													۵۰۰ میلیون تومان	سند صادر شده
۵	خرید پالس اکسیمتری	تدارکات/تجهیزات پزشکی	۹۵/۲/۲۶	۹۵/۱۰/۲۳													۵۰۰ میلیون تومان	سند صادر شده
۶	خرید ونتیلاتور پرتابل	تدارکات/تجهیزات پزشکی	۱۴۰۱/۵/۱۸	۱۴۰۱/۵/۲۴													۵۰۰ میلیون تومان	سند صادر شده
۷	خرید برانکارد	تدارکات/تجهیزات پزشکی	۹۵/۶/۱۵	۹۵/۷/۳													۵۰۰ میلیون تومان	سند صادر شده
۸	خرید کپسول اکسیژن	تدارکات/تجهیزات پزشکی	۹۵/۴/۳	۹۵/۱۰/۶													۵۰۰میلیون تومان	سند صادر شده

سند صادر شده	۴۰۰ میلیون تومان													۹۵/۷/۲۰	۹۵/۶/۲۰	تدارکات/تجهیزات پزشکی	خرید دماسنج و رطوبت سنج دیجیتالی	۹
--------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------	--------------------------	----------------------------------	---