

| هدف کلان G         |                                                                  |                        |           |            |                             |    |    |    |    |    |    |    |    | ارتقاء کیفیت ارائه خدمات سلامت                                                  |      |                 |                     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|------------|-----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|---------------------|
| استراتژی S         |                                                                  |                        |           |            |                             |    |    |    |    |    |    |    |    | پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی                                              |      |                 |                     |
| هدف اختصاصی O      |                                                                  |                        |           |            |                             |    |    |    |    |    |    |    |    | اجرائی نمودن ۸۰ درصد استاندارد بیمارستان دوستدار مادر تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۲ |      |                 |                     |
| شاخص I             |                                                                  |                        |           |            |                             |    |    |    |    |    |    |    |    | درصد پیاده سازی استاندارد بیمارستان دوستدار مادر                                |      |                 |                     |
| برنامه عملیاتی OPS |                                                                  |                        |           |            |                             |    |    |    |    |    |    |    |    | پیاده سازی استاندارد بیمارستان دوستدار مادر                                     |      |                 |                     |
| ردیف               | فعالیت ها / مراحل اصلی انجام کار                                 | نام و سمت مسئول فعالیت | زمان شروع | زمان پایان | درصد پیشرفت کار و زمان اجرا |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                 | پایش |                 |                     |
|                    |                                                                  |                        |           |            | T۱                          | T۲ | T۳ | T۴ | T۵ | T۶ | T۷ | T۸ | T۹ | T۱۰                                                                             |      | T۱۱             | T۱۲                 |
| ۱                  | برگزاری جلسه آموزشی ویژه ماماها                                  | سوپروایزر آموزشی       | ۱۴۰۲/۳/۱  | ۱۴۰۲/۱۲/۱  |                             |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                 |      | هزینه جاری      | صورتحجلسه تنظیم شده |
| ۲                  | ایجاد گروه دیده بان و مادر پرخطر                                 | مدیریت پرستاری         | ۱۴۰۲/۲/۱  | ۱۴۰۲/۵/۱   |                             |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                 |      | هزینه جاری      | فاکتور صادر شده     |
| ۳                  | انجام صورتحجلسه و اقدامات لازم در خصوص سزارین به درخواست مادر    | ماما بلوک زایمان       | ۱۴۰۲/۲/۱  | ۱۴۰۲/۱۲/۱  |                             |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                 |      | هزینه جاری      | صورتحجلسه تنظیم شده |
| ۴                  | هماهنگی جهت استقرار تسهیلات و امکانات لازم جهت اتاق مادران پرخطر | مدیریت پرستاری         | ۱۴۰۲/۳/۱  | ۱۴۰۲/۴/۱   |                             |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                 |      | هزینه جاری      | صورتحجلسه تنظیم شده |
| ۵                  | شرکت در کارگاه آموزشی تخصصی پزشکان زنان و اطفال                  | ماما بلوک زایمان       | ۱۴۰۲/۵/۱  | ۱۴۰۲/۸/۱   |                             |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                 |      | ۵۰ میلیون تومان | صورتحجلسه تنظیم شده |
| ۶                  | پایش استاندارد بیمارستان دوستدار مادر                            | مدیریت پرستاری         | ۱۴۰۲/۸/۱  | ۱۴۰۲/۹/۱   |                             |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                                                 |      | هزینه جاری      | صورتحجلسه تنظیم شده |

|   |                                               |                     |          |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |                       |
|---|-----------------------------------------------|---------------------|----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|-----------------------|
| ۷ | برگزاری کلاس های آمادگی مادران برای<br>زایمان | ماما بلوک<br>زایمان | ۱۴۰۲/۱/۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | هزینه جاری | صورتحساب<br>تنظیم شده |
|---|-----------------------------------------------|---------------------|----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|-----------------------|