

هدف کلان <b>G</b>														توسعه منابع و بهسازی زیرساختهای بیمارستان					
استراتژی <b>S</b>														توسعه پوشش خدمات درمانی					
هدف اختصاصی <b>O</b>														راه اندازی دفتر نسخه نویسی الکترونیک تا پایان مرداد ماه سال جاری					
شاخص <b>I</b>														تعداد مراجعین به دفتر نسخه نویسی الکترونیک					
برنامه عملیاتی <b>OPS</b>														راه اندازی دفتر نسخه نویسی الکترونیک					
پیش	هزینه و منابع	درصد پیشرفت کار و زمان اجرا												زمان پایان	زمان شروع	نام و سمت مسئول فعالیت	فعالیت ها / مراحل اصلی انجام کار	ردیف	
		T۱۲	T۱۱	T۱۰	T۹	T۸	T۷	T۶	T۵	T۴	T۳	T۲	T۱						
صورتحجلسه امضاء شده	هزینه جاری														۱۴۰۲/۳/۱	۱۴۰۲/۲/۱	رئیس هیئت مدیره	تصویب راه اندازی بخش نسخه الکترونیک	۱
گزارش ارسال شده	هزینه جاری														۱۴۰۲/۴/۱	۱۴۰۲/۲/۱	مدیریت پرستاری	در نظر گرفتن فضای مناسب	۲
فاکتور صادر شده	۱۳۰ میلیون														۱۴۰۲/۴/۱	۱۴۰۲/۲/۱	مدیریت داخلی	خرید تجهیزات تخصصی	۳
گزارش ارسال شده	هزینه جاری														۱۴۰۲/۴/۱	۱۴۰۲/۲/۱	مدیریت پرستاری	اختصاص نیروی مورد نیاز	۴