

هدف کلانG														ارتقاء کیفیت ارائه خدمات سلامت													
استراتژیS														پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی													
هدف اختصاصیO														راه اندازی واحد ارتقاء سلامت تا پایان سال ۱۴۰۱													
شاخصI														افتتاح واحد ارتقاء سلامت													
برنامه عملیاتیOPS														راه اندازی و افتتاح واحد ارتقاء سلامت													
ردیف	فعالیت ها / مراحل اصلی انجام کار	نام و سمت مسئول فعالیت	زمان شروع	زمان پایان	درصد پیشرفت کار و زمان اجرا												پیش										
					T۱	T۲	T۳	T۴	T۵	T۶	T۷	T۸	T۹	T۱۰	T۱۱	T۱۲											
۱	درخواست و تصویب راه اندازی واحد ارتقاء سلامت در تیم اجرایی	تیم اجرایی بیمارستان	۱۴۰۱/۸/۱۵	۱۴۰۱/۹/۵															-	صورتحجلسه تیم اجرایی							
۲	بررسی در نظر گرفتن مکان مناسب جهت واحد ارتقاء سلامت در درمانگاه	مدیریت عامل مترون مسئول درمانگاه	۱۴۰۱/۱۰/۱	۱۴۰۱/۱۰/۱															-	صورتحجلسه تیم اجرایی							
۳	تهیه دستگاه گلوکومتر و فشار سنج دیجیتال	مسئول درمانگاه تدارکات	۱۴۰۱/۹/۶	۱۴۰۱/۱۰/۱															۴میلیون تومان	سند صادر شده							
۴	تهیه و نصب بنر تبلیغاتی	مسئول درمانگاه تدارکات	۱۴۰۱/۸/۲۴	۱۴۰۱/۸/۳۰															۷۰۰هزارتومان	فاکتور صادر شده							
۵	انتخاب مسئول واحد ارتقاء سلامت	مدیریت عامل مترون	۱۴۰۱/۱۰/۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰															۱۰ میلیون تومان	ابلاغ صادر شده							
۶	راه اندازی واحد ارتقاء سلامت	مترون سوپروایزر آموزشی مسئول واحد ارتقاء سلامت	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۹۶/۱/۱															-	صورتحجلسه تیم اجرایی							